# Roadmap de implementação e plano de 30 dias

Pasta 09 | exemplo preenchido

*Documento fictício, criado para a oficina. Nomes, números e valores são inventados.*

## Roadmap em três fases

| Fase | Foco | Decisão da escola |
|---|---|---|
| **Até 30 dias** | Testar um processo de baixo risco | Assistente de comunicação para eventos, com conferência do marketing |
| **1 a 3 meses** | Contas institucionais e política de uso | Plano institucional escolhido; política aprovada em reunião de equipe |
| **3 a 6 meses** | Formação docente e revisores | Três encontros; revisor de plano de aula em uso pela coordenação |

## Plano de ação de 30 dias

| Ação | Responsável | Prazo | Como saberei que funcionou |
|---|---|---|---|
| Criar o projeto do assistente de comunicação com as pastas 01 a 04 | Marketing | Semana 1 | Assistente passa nos dois testes |
| Levantar contas e ferramentas em uso pela equipe | Coordenação administrativa | Semana 2 | Planilha de contas preenchida |
| Apresentar à direção a proposta de política de uso | Coordenação pedagógica | Semana 4 | Política discutida em reunião |

## Duas frases para levar

Um processo que vou testar: convites e comunicados de eventos com o assistente de comunicação.

Uma regra que vou instituir: nenhum documento com dado pessoal entra em conta pessoal de IA.